Календарный план
выполнения работ по благоустройству территории Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района со сроком окончания работ по реализации проекта в 2019 году

1 . Подготовительный этап, срок реализации – 4 месяца (март- июнь 2019 г):

1.Подготовка проектной документации для участия в конкурсе.
2.Получение финансовых средств по результатам подведения конкурса» Областной конкурс проектов (программ) по благоустройству
3.Подготовка технической документации для проведения аукционов на проведение работ по благоустройству.
4.Организация и проведение электронных аукционов на право заключения контрактов на выполнение работ и услуг.

2.Основной этап, срок реализации – 5 месяцев (июнь-октябрь 2019 г.)

1.Обрезка деревьев существующего - июнь
2. Система полива, освещение – июнь-июль
3. Площадь территории памятника, тротуары, дорожки и площадки, озеленение - июль-август
4. Архитектурные строения малых форм август – сентябрь.
5. Фонтан – август – сентябрь.
6. Установка декоративного ограждения парка.

3. *Заключительный этап, срок реализации - 1 мес. (октябрь2019)*

1. Приемка выполнения работ.

Глава Краснолиповского сельского поселения А.Г.Григорьев